

PLANIFICADOR DE PROYECTOS PETI - PETIC
 AREA DE SISTEMAS DE Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

PROYECT ITSI ESE HOSPITAL SAN FELIX - ENERO A JULIO 2019

ITEM	PLANES ESTRATEGICOS	PROCESOS A REALIZAR	ACCIONES	ENERO		
				SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
1	PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAICON Y LAS COMUNICACIONES (PETI - PETIC)	REDES DE COMUNICACIÓN	CONECTORIZACION Ó REGULARIZACION DE NORMAS			
			CABLEADO ESTRUCTURADO Y CERTIFICADO			
			PLAN DE CONTIGENCIAS			
		EQUIPOS DE COMPUTO	ACTULIZAICON DE EQUIPO DE COMPUTO			
			LEGALIZACION DE SOFTWARE			
			OPTMIZAICON DE IMPRESIONES			
IMPRESORAS	CENTRALIZACION DE IMPRESIONES					
2	PLAN DE TRATAMIENTOS DE RIESGO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	PROTECCION PERIMETRAL	SISTEMA DE PROTECCION PERIMETRAL			
			ANTIVIRUS PARA LA CADA EQUIPO DE COMPUTO			
		SERVIDORES	ACTULIZACION DE SERVIDORES A NIVEL INTERNO (HDD - RAM - CAPACIDAD			
			MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE COPIAS DE SEGURIDAD PC-PC			
EQUIPOS DE BACKUP	AUTOMATIZACION CON HERRAMIENTAS ROBOTIZADAS HW - SW					
3	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION.	SISTEMAS DE INFORMACION	VERIFICACION DE LAS MATRIZ Y EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCION			
		EQUIPOS DE COMPUTO				
		LOS USUARIOS INTERNOS (PERSONAL DE L PLANTA Y SE CUENTA CON CLAVES ASIGNADAS A LOS SE HACEN RUTINAS DE INACTIVACION DE USUARIO				
		PERDIDA DE INFORMAICON				
		INFORMACION ALMACENADA				

